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Förord 

MSB arbetar bland annat med att utveckla kunskap för att samhällets aktörer 

ska ges goda förutsättningar för hantering av kriser och samhällsstörningar. 

Under 2018 publicerade MSB en scenarioanalys om storm1 som ett led i att ge 

en bild av en storms påverkan på samhället, sårbarheter och aktörernas 

förmågor att hantera en storm. Ett annat sätt att utveckla kunskaper kring 

kriser är att sprida erfarenheter från inträffade händelser för att på så sätt bidra 

till utveckling och lärande inför framtida kriser. Denna rapport syftar till det 

senare – att på ett enkelt sätt beskriva en del konsekvenser samt några centrala 

erfarenheter från några aktörers hantering av de två stormarna Alfrida och Jan 

som drabbade delar av Sverige i januari 2019. 

 

MSB 

Enheten för kunskapsutveckling 

 

 

                                                           
1 MSB (2018), Scenarioanalys Storm, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, dnr 2017-1715 
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Sammanfattning 

På nyårsdagen 2019 drog stormen Alfrida in över Sverige. Intensivast blev 

stormen utmed kusterna i Östra Svealand och över Gotland. En dryg vecka 

senare kom stormen Jan in över norra Sverige, främst över fjällen.  

Stormen Jan orsakade begränsade störningar i el, tele och trafik trots vindar på 

över 40 m/s. Ansvariga aktörer kunde hantera händelsen med ordinarie 

resurser och läget var åter normalt något dygn efter stormen. 

Stormen Alfrida orsakade däremot omfattande trädfällning som gav stora 

skador på elnätet med långa elavbrott som följd. Avbrotten i elförsörjningen 

orsakade också störningar i telefoni och internet, vatten och avlopp samt vård 

och omsorg. För den värst drabbade kommunen, Norrtälje i Roslagen, blev 

hanteringen en utmaning för att tillgodose invånarnas, särskilt sårbara 

gruppers, behov. För nätbolagen innebar konsekvenserna av stormen ett 

omfattande arbete med att återställa elförsörjningen. Skadorna på elnätet var 

så allvarliga och omfattande att det kommer att ta lång tid att åtgärda helt. 

Även telebolagen arbetade med att säkra elförsörjningen till sina anläggningar. 

Nedfallna träd blockerade många vägar efter stormen men Trafikverket och 

kommunen lyckades röja åtminstone de större vägarna så att framkomligheten 

var normal dygnet efter stormen. 

På det hela taget fungerade hanteringen av stormarna bra och likaså 

samverkan mellan aktörerna. Några generella erfarenheter från framför allt 

stormen Alfrida kan dras:  

 Samverkan. I början av hanteringen upplevde några aktörer att det 

var svårt att komma i kontakt med telebolagen och delvis med 

elnätsbolagen. Elbolagen och telebolagen upplevde även att kontakten 

dem emellan kan förbättras. I de fall det fanns redan förberedda 

kontaktvägar mellan aktörerna så kom samverkan ingång fortare. 

 Prognoser. Konsekvensen av stormen Alfrida blev mycket värre än 

vad aktörerna hade förväntat sig. Väderprognoser och vädervarningar 

stämde relativt väl men den omfattande trädfällningen som orsakade 

stora skador på elnätet kom som en överraskning. Efter stormen tog det 

tid för nätbolagen att få en överblick över skadorna och prognoserna för 

när elen kunde vara tillbaka blev alltför optimistiska. Det gjorde att 

några aktörer dröjde med att vidta åtgärder. Det här visar på 

svårigheten att göra prognoser, både för väder och för elförsörjning, 

och en problematik i att hantera osäkerheten i sådana prognoser.  

 Kommunikation. Alla aktörer har arbetat aktivt med kommunikation 

till allmänheten, men på grund av störningarna i telefoni och internet 

har det ibland varit svårt att nå ut med informationen. 
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 Transporter. Att stormen Alfrida till stor del drabbade öar i 

skärgårdsmiljö utan fast landförbindelse skapade vissa problem med 

transporter.  

 Uthållighet. Några aktörer hade vissa problem med uthålligheten och 

att få tag på personal eftersom stormen inträffade då många hade 

semester. 



8 

 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De två namngivna stormarna Alfrida och Jan drabbade olika delar av landet 

den 1-2 januari respektive 10-11 januari 2019. Konsekvenserna blev lokalt 

väldigt stora med omfattande och långvariga elavbrott. Det förekom även en 

del avbrott eller störningar i mobiltelefoni, internet och i 

kommunikationssystemet Rakel. Störst konsekvenser blev det efter stormen 

Alfrida som gav stora effekter bland annat utmed Roslagskusten nordost om 

Stockholm samt på Gotland. Stormen Jan ledde till mindre konsekvenser i 

delar av Norrland. 

MSB:s generaldirektör gett ett uppdrag att erfarenheter och lärdomar ska 

sammanställas från samhällets hantering av konsekvenserna efter stormarna 

Alfrida och Jan i början av januari 2019. 

1.2 Uppdrag 

Uppdraget har varit att genomföra en snabb och övergripande utredning och 

sammanställning av erfarenheter och lärdomar från samhällets hantering av 

konsekvenserna efter stormarna Alfrida och Jan. Fokus har legat på att ta reda 

på vad som fungerade bra och inom vilka områden det finns 

förbättringspotential. 

Utredningen och sammanställningen skulle övergripande beskriva: 

 Händelseförloppet under stormarna.  

 Konsekvenserna av stormarna. 

 Samhällets hantering av stormarna (främst offentliga aktörer som stat 

och kommun men i viss mån även ansvariga för samhällsviktiga 

verksamheter såsom el- och telebolag). 

1.3 Underlag och informationsinhämtning 

Intervjuer har genomförts med representanter för några utvalda aktörer. 

Utöver det har en del befintliga dokument, loggar, media, etc. utgjort underlag 

för utredningen. De aktörer som bidragit med information och underlag har 

getts möjlighet att faktagranska rapporten. 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen skulle genomföras översiktligt, med begränsade resurser och 

under en begränsad tidsperiod vilket inneburit att detaljerade beskrivningar 

och analyser inte skulle ingå samt att underlag endast skulle inhämtas från ett 

begränsat antal aktörer. Detta innebär att beskrivningarna i rapporten endast 

utgår från hur vissa aktörer har uppfattat och bedömt situationerna vid olika 

tillfällen. 
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2. Stormen Alfrida den 1-2 

januari 2019 

2.1 Den meteorologiska händelsen 

Under nyårsafton, 31 januari 2018 rörde sig ett intensivt lågtryck från Island 

mot norra Skandinavien. Det svängde under nyårsdagen, 1 januari, 2019 

söderut och rörde sig mot sydost över Skandinavien mot Finland och Baltikum. 

På baksidan av lågtrycket blåste det kraftiga, nordliga och byiga vindar. På 

nyårsdagens kväll blåste det upp med början i Norra Norrland och Bottenviken. 

Under kvällen och natten ökade vindarna alltmer söderut i landet och på 

Östersjön ner till norra Gotland för att under natten och tidiga morgonen den 2 

januari börja avta norrifrån. Intensivast var stormen i östra Svealand och ner 

till Gotland, främst utmed kusterna. Där avtog vindarna under morgonen och 

förmiddagen den 2 januari. Även i Götaland och Svealand blåste det kraftigt 

under kvällen och natten. Lågtrycket drog vidare över Finland, där 

vindstyrkorna blev ännu högre än i Sverige, och mot Baltikum. 

 

 

Figur 1: Stormen Alfridas utbredning 2019-01-02, klockan 04.00. Källa: www.smhi.se  

 

http://www.smhi.se/
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Fyra väderstationer vid kusten, från Bjuröklubb på Västerbottenskusten i norr 

till Fårösund-Ar på norra Gotland i söder, uppmätte stormstyrka (storm 

motsvarar 24,5-32,6 m/s) i medelvind. Högsta noteringen hade Örskär i 

Uppland med 29,4 m/s.  

På flera ställen uppmättes orkanstyrka (från 32,7 m/s) i vindbyarna. Den 

högsta noteringen var från Örskär vid Upplandskusten med 38,5 m/s. På några 

stationer uppmättes rekord för byvindar, men mätserierna för dessa var korta 

(de startade mellan 1995 och 2016).  

SMHI har beräknat att vindbyar med de vindstyrkor som uppmättes under 

stormen har en återkomsttid på 10-15 år. Det vill säga att de kan förväntas 

inträffa vart 10:e till vart 15:e år. Sett till vindstyrkor var detta alltså inte en 

extrem storm.2 

2.2 Sammanfattning av konsekvenser 

2.2.1 Liv, hälsa och egendom 

Det inträffade inga dödsfall som direkt följd av stormen Alfrida. Uppgifterna 

om personskador efter stormen eller i hanteringen av konsekvenserna är 

ofullständiga, men inga allvarliga personskador verkar ha inträffat. Vattenfall 

rapporterar att det inte förekom några allvarligare personskador bland deras 

personal och entreprenörer trots en farlig arbetsmiljö ute i fält. Det finns inga 

uppgifter om personskador eller liknande på Gotland. 

En dödsbrand inträffade den 6 januari då en person omkom i en strömlös villa. 

Det är inte klarlagt om det var kopplat till stormen och dess konsekvenser. 

Ett flertal äldre eller sjuka personer fick problem på grund av elavbrott, och 

brist på värme, mat och vatten. Flera personer blev nedkylda varav två 

personer kom in till Norrtälje sjukhus. Ett 40-tal personer i Norrtälje kommun 

som vanligtvis hade vård- eller omsorgsbehov i hemmen fick flyttas till andra 

boenden.  

Elavbrotten orsakade också oro bland befolkningen, särskilt hos sårbara 

grupper, och det fanns ett stort behov av att se till att sårbara grupper hade vad 

de behövde. 

Det var en omfattande trädfällning i det stormdrabbade området. Värst 

drabbades kustområden längs Roslagskusten och upp mot Upplandskusten. 

Skogsstyrelsen gjorde tidigt en grov uppskattning att mängden skog som fallit i 

de värst drabbade områdena var åtminstone 500 000 m3sk (skogskubikmeter). 

Senare uppgifter tyder på att det kan vara uppemot en 1 miljon m3sk skog som 

fallit. Jämfört med stormen Gudrun då det beräknades att 75 miljoner m3sk 

skog föll är det relativt begränsade skador. Lokalt har skadorna varit mycket 

omfattande. Även i relativt tätbebyggda områden föll det ovanligt mycket träd. 

Det finns också en förhöjd risk för trädfällningar framöver eftersom en del träd 

                                                           
2 Källa: SMHI https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-

och-jan-januari-2019-1.143353  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-jan-januari-2019-1.143353
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-jan-januari-2019-1.143353
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som inte har fallit kan vara känsligare för hårda vindar till exempel från en 

annan riktning. 

Det finns ingen samlad bild över skador på byggnader och annan privat 

egendom, men det är troligt att många byggnader och annat har skadats av 

fallande träd. 

2.2.2 Elförsörjning 

Stormen orsakade omfattande störningar i elförsörjningen. Störningarna 

berodde till allra största del på träd som fallit över elledningar. I och med att 

det föll mycket träd blev skadorna på elnätet också allvarliga och efterhand 

insåg nätbolagen, framför allt Vattenfall som drabbades hårdast, att det på 

många ställen handlade om att bygga upp elnätet på nytt. Återställningsarbetet 

blev svårt och de stora skadorna innebar många provisoriska reparationer och 

tillfälliga lösningar för att återställa elförsörjningen. Dessa provisoriska 

åtgärder vidtogs initialt för att undvika att förnyade störningar uppstod av 

mindre väderhändelser men det gör att elförsörjningen på vissa ställen 

tillfälligt är mer såbar efter stormen.  

Det kommer ta lång tid innan Vattenfalls elnät i de drabbade områdena är 

ombyggt eller återuppbyggt till normalt läge. I samband med 

återuppbyggnaden ser Vattenfall över både redan planerade åtgärder och de 

förstörda delarna av elnätet för att se om de ska byggas om i annat utförande.  

Som mest, morgonen efter stormen (2 januari), var totalt drygt 100 000 

abonnenter utan el på grund av stormen Alfrida. Framför allt var det i 

Storstockholm, Norrtälje, Uppsala län och på Gotland, men det var även 

störningar i Småland (småländska höglandet), Östergötland, Värmland, Närke, 

Västkusten och Skaraborg. Under onsdagseftermiddagen (2 januari) var 50-

60 000 kunder utan ström och dagen efter 30-40 000, så en ganska stor del 

fick tillbaka strömmen de första dygnen. Däremot var 12 000 abonnenter 

fortfarande utan el en vecka efter stormen (9 januari) och den sista abonnenten 

fick tillbaka elen först den 23 januari.  

Utanför de värst drabbade områdena var elen tillbaka ganska snabbt. På 

Gotland blev omkring 10 000 kunder utan ström, men det var åtgärdat under 

dagen den 3 januari. 

I Stockholms och Uppsala län var det vissa störningar i Ellevios och E.ON:s nät. 

Alla Ellevios kunder hade elen tillbaka kvällen den 5 januari och E.ON:s kunder 

9-10 januari. 

I det värst drabbade området i Roslagen och utmed Upplandskusten är det 

framför allt Vattenfall som är nätbolag och som därmed hade störst störningar. 

Som mest var 65 000 av Vattenfalls abonnenter utan el den 2 januari och den 3 

januari var det nere i 27 000. En vecka senare var mellan 6 000 och 9 000 

abonnenter utan el. Den 18 januari var runt 800 abonnenter utan el och den 

sista fick strömmen tillbaka 23 januari. Eftersom dessa områden har en stor 

andel fritidsboenden var det en mindre del av fastboende som var utan el. 
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2.2.3 Telefoni och internet 

Störningarna i elförsörjningen medförde även problem i mobiltelefoni och 

bredband under åtminstone en vecka. Totalt drabbades omkring 15-20 000 

abonnenter men antalet minskade i takt med att elen kom tillbaka och med att 

vissa anläggningar försågs med reservkraft. Störningarna i telefonin påverkade 

också möjligheterna att nå 112. På några platser påverkades även Rakeldriften 

på grund av brist på reservkraft. 

Det uppstod även vissa störningar i det fasta telenätet på grund av träd som 

fallit över ledningar. 

2.2.4 Trafik 

Det uppstod problem i framkomligheten på vägar och järnvägar under och efter 

stormen på grund av fällda träd. Trafikverket, kommunerna och andra 

väghållare hade personal som röjde vägarna under stormen och dagen efter. 

Detsamma gällde järnvägen. Det gjorde att framkomligheten på de större 

vägarna och de flesta järnvägssträckor var i stort sett normal den 3 januari. Den 

begränsade framkomligheten medförde störningar i trafiken men det är oklart i 

vilken omfattning. Några bussar och tåg ställdes in. Lokala spårvägar hade 

problem även den 3 januari. Eftersom många var lediga dagarna efter nyår fick 

störningarna förhållandevis begränsad påverkan. 

Till sjöss fick vissa skärgårdsbåtar, Gotlandsfärjorna och vissa färjor till och 

från utlandet ställas in medan stormen pågick. Trafiken kom igång under 

eftermiddagen och kvällen den 2 januari. 

2.2.5 Annan samhällsviktig verksamhet 

Vård och omsorg påverkades av elavbrott och störningar i telefoni, särskilt i 

Norrtälje kommun. Hemtjänsten fick, delvis med hjälp av räddningstjänsten, 

utföra mycket uppsökande arbete för att kontrollera att brukare fick sina behov 

tillgodosedda. Trygghetslarm fungerade inte. Personer fick flyttas från sina 

hem till boenden ordnade av kommunen. På några ställen fick vårdcentraler 

stänga på grund av strömavbrott. Sjukhusen i Stockholms län var hårt 

ansträngda eftersom de inte kunde skriva ut patienter då de inte kunde åka 

hem till en strömlös bostad. Även på Gotland blev det ett ansträngt läge för 

hemtjänsten under en kortare tid. 

Vatten och avlopp påverkades också. I Roslagen har en stor del av de boende 

enskilda brunnar som inte fungerade på grund av elbortfall. Även den 

kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen stördes. 

2.3 Händelseförlopp och hantering 

I det här avsnittet redogörs först för den generella händelseutvecklingen och 

den övergripande hanteringen av händelsen. Därefter beskrivs händelsen och 

hanteringen mer i detalj utifrån de olika aktörernas perspektiv. Redogörelsen 

är baserad på de olika aktörernas uppfattningar av händelsen och eventuella 

bedömningar är gjorda av aktörerna. 
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2.3.1 Före stormen 

De första prognoserna om att en storm var på väg kom från SMHI den 28 

december. Trafikverket fick då information på de regelbundna 

väderkonferenser som de har med SMHI och spred informationen internt. 

Länsstyrelsen i Stockholm fick informationen samma dag från Trafikverket 

genom det regionala samverkansforumet Samverkan Stockholmsregionen.  

Väderprognoserna uppdaterades efterhand. Den 30 december utfärdade SMHI 

en risk3 för storm och snöfall för den 1-2 januari. De meddelade att det troligen 

skulle bli en klass 2-varning, vilket också utfärdades dagen därpå. Området 

som varningen gällde var Östra Svealand, främst Upplandskusten och 

Roslagskusten, samt Gotland. 

Myndigheter, länsstyrelsen, kommuner och företag i el- och telebranschen 

uppmärksammade varningen och förberedde sig i olika utsträckning på att 

hantera stormen. Utifrån varningen och prognoserna bedömde aktörerna att de 

främsta konsekvenserna av ovädret skulle bli påverkan på framkomligheten på 

vägar och järnvägar, till stor del på grund av snö. Man såg att det skulle kunna 

bli en snökanon som kunde ställa till stora problem i trafiken. En senare 

uppdaterad väderprognos visade på storm utan större mängder snö. 

Förberedelserna gjordes utifrån dessa antaganden.  

MSB kallade till en extra nationell samverkanskonferens som genomfördes på 

kvällen den 31 januari. Närvarande var berörda länsstyrelser (Gotland, 

Stockholm och Uppsala), Trafikverket, Svenska kraftnät, SMHI, 

Försvarsmakten och Polismyndigheten. SMHI informerade om väderläget. 

Deltagarna rapporterade att de hade vidtagit åtgärder och var beredda att 

hantera händelsen. De såg inget behov av ytterligare samverkan.  

Trafikverket initierade aktivt läge i Samverkan Stockholmsregionen på kvällen 

den 31 december men ingen regional samverkanskonferens hölls. 

2.3.2 Under stormen och dygnet därefter, 1-2 januari 

Stormen drog in över Östra Svealand på kvällen 1 januari och var som 

intensivast under natten fram till tidig morgon dagen därpå. Det blåste kraftigt 

även under dagen den 2 januari. Under natten till den 2 januari nådde stormen 

till Gotland där den höll i sig under dagen. SMHI avvecklade vädervarningarna 

under dagen den 2 januari. 

Under stormnatten fanns det, för de flesta aktörerna, inte så mycket att göra 

mer än att följa läget. Räddningstjänsten i Norrtälje var däremot ute för att röja 

de större vägarna från fallande träd och förhindra olyckor. 

Trafikverket kallade till en regional samverkanskonferens i Samverkan 

Stockholmsregionen på onsdagsmorgonen (2 januari). Där deltog även 

Norrtälje kommun. På eftermiddagen hölls ytterligare en regional 

samverkanskonferens. Bedömningen var att aktörerna hade hanterat 

                                                           
3 SMHI:s varningar utfärdas vanligen inte tidigare än ett dygn före den väntade 

väderhändelsen. Däremot kan SMHI gå ut tidigare med en så kallad risk för att 

förvarna om kommande väderhändelse och varning. 
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situationen väl och nu hade läget under kontroll. De bedömde att ingen 

ytterligare samverkan behövdes för tillfället. Samverkan Stockholmsregionen 

avslutade det aktiverade läget. 

På eftermiddagen genomfördes den ordinarie veckovisa nationella 

samverkanskonferensen. Svenska kraftnät kunde rapportera om läget för 

störningar i elnätet och övriga aktörer om sin hantering. De såg inte något 

behov av ytterligare samverkan. 

Den bild av läget som framkom under onsdagen var att snö inte hade blivit 

något stort problem, som man hade trott. De stora konsekvenserna var istället 

att stora mängder träd har fällts av vindarna. Det i sin tur hade orsakat 

omfattande problem med framkomligheten och skador på elnätet med 

påföljande elavbrott.  

Trafikverkets entreprenörer, kommunerna och även elbolag gjorde stora 

insatser för att röja vägar och järnvägsspår. På så sätt lyckades de få de flesta 

vägarna framkomliga redan under onsdagen. Däremot fanns det många 

samfällighetsvägar i området och det dröjde innan många av dessa blev 

framkomliga. Det förekom även störningar i tågtrafiken, och vissa turer i 

skärgårdstrafiken och busstrafiken var inställda. Färjetrafik till Gotland och till 

andra länder ställdes in under stormen men kom igång när det slutade blåsa.  

När det gällde läget i elförsörjningen var det svårt att få en bra lägesbild. 

Elbolagen och Svenska Kraftnät hade en god överblick över hur många och 

vilka abonnenter som var utan el. Däremot kunde de inte få någon uppfattning 

om omfattningen på skadorna, vilka senare visade sig vara mycket mer 

omfattande än vad de hade räknat med. För att få överblick över skadorna 

behövde man komma ut och inventera och helst flyga över ledningarna vilket 

inte var möjligt dagen efter stormen eftersom det fortfarande blåste för mycket. 

Hela området var dessutom så stort att det skulle ta lång tid att flyga över hela 

elnätet. Istället gjordes prognoser för när elen skulle komma tillbaka utifrån 

antalet abonnenter utan el och hur lång tid det vanligen tar att åtgärda. De 

första prognoserna var därför optimistiska och visade på att de allra flesta 

skulle få elen tillbaka redan under dagen därpå (torsdagen 3 januari) och att 

det i de värst drabbade områdena kunde dröja 5-6 dygn att få tillbaka elen. 

Under dagen minskade antalet strömlösa abonnenter från runt 100 000 till 

runt 50-60 000 i hela landet enligt Svenska Kraftnät. I det här läget var det inte 

tydligt att det var Norrtälje kommun som var värst drabbad. Det var problem 

med elavbrott i flera områden som Värmdö, Tyresö, Vaxholm, Österskär och 

Vallentuna fram till den 6 januari. Även på Gotland var många abonnenter 

utan el, som mest omkring 10 000, men där gick det betydligt fortare att 

åtgärda elavbrotten. 

Det rapporterades också att en del mobilmaster var strömlösa och inte 

fungerade, men situationen kring telefonin var oklar. 

2.3.3 Efter stormen, 3-23 januari 

3-6 januari 

Under torsdagen 3 januari minskade störningarna på Gotland efter hand och 

situationen bedömdes som normal framåt eftermiddagen. 
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I Östra Svealand var det fortfarande mindre störningar i trafiken, men de 

försvann under dagen.  

I flera områden som hade haft elavbrott kom elen successivt tillbaka under 

dagarna efter stormen. I de värst drabbade områdena längs Upplandskusten 

och Roslagskusten började man däremot först nu inse omfattningen av 

skadorna på elnätet. Det var framför allt Norrtälje kommun och elleverantören 

Vattenfall som var berörda. Det tog några dagar att inventera skadorna och 

prognoserna uppdaterades efter hand. Det visade sig att skadorna på elnätet 

var betydligt större än man hade trott. På en del platser fanns det behov av att 

bygga upp nätet från grunden och prognosen var nu att det skulle dröja 

ytterligare minst en vecka innan strömmen var tillbaka på alla platser. 

Vattenfall och de andra nätbolagen arbetade med att kartlägga och åtgärda 

skadorna och sätta in reservkraft där det behövdes. Framkomligheten var ett 

problem och det fanns ett stort behov av att röja bort fallna träd från både 

vägar och kraftledningsgator. 

Det var också problem med telefoni och internet på grund av att anläggningar 

var utan ström. Teleoperatörerna arbetade tillsammans med kommunerna och 

elnätsbolagen med att placera ut och upprätthålla reservkraft till 

teleanläggningarna.  

Norrtälje kommun insåg omfattningen av el- och telestörningarna och att läget 

var värre och skulle bli mer långvarigt än de hade räknat med. De vidtog 

åtgärder för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och för att 

invånarnas behov skulle tillgodoses. 

Länsstyrelsen och de nationella myndigheterna fortsatte att följa läget och 

stödja de aktörer som hanterade störningarna. 

Ny snöstorm på ingång, 7-9 januari 

Den 7 januari utfärdade SMHI en ny klass 2-varning om att det under 8-9 

januari väntades 25 cm snö och friska nordliga vindar över det tidigare 

stormdrabbade området. Flera tusen elabonnenter var fortfarande utan el och 

snöfallet förväntades både försvåra återställningen och kunna skapa nya 

elavbrott och olyckor. 

Länsstyrelsen i Stockholm aktiverade Samverkan Stockholmsregionen och 

genomförde en regional samverkanskonferens den 7 januari. Samma dag höll 

MSB en extra nationell samverkanskonferens med anledning av 

vädervarningen. Aktörerna hade förberett sig med personal, materiel och 

kommunikation. Trafikverket meddelade att de kunde bistå med reservkraft 

och bandvagnar på begäran. 

Den 8 januari sänktes vädervarningen till klass 1. Snöfallet blev inte så 

omfattande och medförde inga stora problem. Aktörerna kunde avveckla den 

extra beredskapen. 

Återställning, 10-23 januari 

Fortfarande var flera tusen abonnenter utan el. Vattenfall arbetade med att 

åtgärda störningarna. Antalet drabbade elkunder minskade succesivt och den 
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18 januari var det omkring 900 abonnenter som saknade el. Den sista kunden 

fick elen tillbaka den 23 januari.  

Vissa problem med telefonin kvarstod men den 14 januari kunde den sista 

reservkraften till teleanläggningar tas bort. 

För Norrtälje kommun var situationen fortfarande ansträngd på grund av 

störningarna i el och tele. Allteftersom elen kom tillbaka kunde åtgärderna 

minskas. 

2.3.4 Norrtälje kommun 

Före stormen 

Norrtälje kommuns TiB (Tjänsteman i beredskap) fick en indikation på den 

kommande stormen den 1 januari då Samverkan Stockholmsregionen skickade 

ut information om vädervarningen till alla aktörer. Under kvällen den 1 januari 

blev de kontaktade av Trafikverkets TiB som informerade om att de skulle 

aktivera Samverkan Stockholmsregionen. Norrtälje kommun gjorde inte så 

många förberedelser då man trodde att det inte skulle bli så stora problem med 

stormen eftersom det erfarenhetsmässigt ofta är snöfall som ger stora problem. 

De räknade med att det kunde bli vissa problem med framkomlighet på 

vägarna, men att stormen i övrigt inte skulle medföra några stora svårigheter. 

Information gick ut via kommunens kanaler, till exempel  Facebook och webb, 

om varningen och de uppmanade allmänheten att förbereda sig. 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som organiserar 

vård och omsorg i Norrtälje ökade bemanningen för hemtjänst och 

omprioriterade sina resurser under stormnatten och den kommande veckan. 

Under stormen, 1-2 januari 

Under natten mellan den 1 och 2 januari var räddningstjänsten ute på de större 

vägarna för att röja träd, upprätthålla framkomligheten och förhindra olyckor.  

Tidigt på morgonen den 2 januari gjorde TiB en avstämning med några viktiga 

funktioner såsom Räddningstjänsten, Gata-Park och Säkerhetsstrategen. Drygt 

28 000 abonnenter var utan el. Det blåste fortfarande mycket och en del 

sjötrafik var inställd samt några bussavgångar. Läget i kommunen bedömdes 

som ansträngt, men under kontroll. Inriktningen blev att fortsätta följa det 

aktuella läget och ha löpande avstämningar. 

Norrtälje kommun deltog på samverkansmöten med Samverkan 

Stockholmsregionen på förmiddagen och på eftermiddagen. Vattenfall verkade 

då ha kontroll över läget med elförsörjning, men hade svårt att få en tydlig 

lägesbild på grund av att det fortfarande blåste kraftigt. Fokus var att få 

vägarna fria från träd och under dagen blev alla större vägar framkomliga. 

På onsdagen la kommunen också mycket fokus på åtgärder för att få vård och 

omsorg och hemtjänst att fungera. Uppsökande verksamhet genomfördes och 

räddningstjänsten bistod hemtjänsten på vissa ställen. Hemtjänsten och 

hemsjukvården upplevde att de under onsdagen hade bra koll på brukarna och 
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verksamheten. På eftermiddagen började kommunens trygghetsjour4 få 

problem med mobiltelefonin och trygghetslarmen och var hårt belastad. Runt 

500-600 brukare var drabbade och knappt 300 trygghetslarm slutade fungera. 

SMS skickades ut till 3000 de anhöriga där någon närstående hade hemtjänst 

eller trygghetslarm för att uppmärksamma dem på att ta kontakt med sina 

anhöriga. 

Under onsdagen hade TiB löpande kontakter med Vattenfall, i genomsnitt en 

gång i timmen, ibland oftare, för att skapa sig en lägesbild. Vissa offentliga 

byggnader och institutioner var utan el, bland annat några skolor och 

vårdcentralen på Blidö. I övrigt hade de flesta tätorter fungerande el. 

Tappställen för dricksvatten öppnades upp på två av brandstationerna. Behovet 

av information till invånarna var stort. 

Efter stormen, 3-6 januari 

Kommunen hade direktkontakt med Vattenfall och på torsdagseftermiddagen 

fick de förhandsinformation om läget i elnätet. Vattenfall hade då fått en bättre 

bild över läget och förstod vidden av skadornas omfattning och svårigheterna 

att återställa elnätet. Det skulle dröja ytterligare minst en vecka innan 

strömmen var tillbaka på alla platser. 

Det var nu ett allt mer ansträngt läge för kommunen och efter de nya 

prognoserna insåg de omfattningen av el- och teleproblemen och att ytterligare 

åtgärder behövdes. Det fanns även flera områden där både kommunalt och 

enskilt vatten och avlopp slutat att fungera. Även vissa enskilda 

avloppsanläggningar som var beroende av pumpar fungerade inte längre. Värst 

var det på många av öarna. Exempelvis hade Blidö, som är en större ö utan fast 

förbindelse, mycket stora problem med el- och teleavbrott. I flera affärer hade 

varor som vattendunkar, elverk, lampolja, och liknande tagit slut.  

Under torsdagen (3 januari) gick kommunen formellt upp i stab även om de i 

praktiken redan hade arbetat så. Kommunen startade flera trygghetspunkter på 

brandstationer, sim- och sporthallar och dylikt dit allmänheten kunde komma 

för att hämta vatten, duscha, få tillgång till el och telefoni, värma sig och på 

vissa platser även övernatta. Att upprätta trygghetspunkter var något som 

kommunen hade med i sin pågående planering för civilt försvar men ännu inte 

förberett. Vid stormen beslutade de att det kunde vara en bra åtgärd att 

aktivera ett antal trygghetspunkter för befolkningen. Till en början 

bemannades trygghetspunkterna av kommunens och räddningstjänstens 

personal men efterhand engagerades frivilligresurser för detta. 

Hemtjänsten och hemsjukvården fortsatte att kontakta och besöka äldre och 

sjuka i hemmen. Ett 40-tal vårdtagare som inte bedömdes få sina behov 

uppfyllda i sin bostad flyttades till evakueringsboenden. De såg också till att de 

som var i behov av vård kom till sjukhus.  

Efter den 3 januari förstod kommunen att situationen var värre än de tidigare 

hade anat och att el- och teleavbrotten skulle ta mycket lång tid att åtgärda. De 

                                                           
4 Trygghetsjouren svarar dygnet runt och kan ge råd och stöd, ta emot 

trygghetslarm och utför akuta hjälpinsatser nattetid med hjälp av nattpatrullen. 
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började nu bygga upp en struktur för regelbundna stabsmöten. Vattenfall och 

kommunen hade en löpande dialog kring prioritering av el till vissa punkter 

och förbrukare. Reservelverk placerades ut på vissa platser till exempel för att 

få igång pumpstationer, skolor och andra kommunala anläggningar. 

Dricksvattentankar placerades ut på bland annat Blidö och dricksvatten kunde 

hämtas på bland annat brandstationer. 

Den 4 januari var det enligt Norrtälje kommun stora problem på Blidö där både 

mobiltelefoni och Rakel var ur funktion. Kommunen kontaktade länsstyrelsen 

för att få hjälp med reservkraft till en mobil- och Rakelmast på Blidö som 

kommunen bedömde var av strategiskt betydelse för bland annat trygghetslarm 

och Rakel. Kommunen upplevde svårigheter att få gehör hos teleoperatörerna 

och MSB för prioritering av reservkraft till den aktuella masten. I samverkan 

med PTS, MSB, Teracom och Vattenfall ordnades sedan reservkraft till 

Rakelbasstationen på Blidö. Mobiltelefonin gick dock inte att lösa just då. 

Snöstorm på ingång, 7-9 januari 

När SMHI måndagen den 7 januari gick ut med en klass 2-varning om ett nytt 

oväder vidtog Norrtälje kommun åtgärder för att vara beredda att hantera 

eventuella konsekvenser. De mobiliserade bandvagnar på strategiska platser, 

lånade in en extra räddningsstyrka från Storstockholms brandförsvar som 

placerades på Norrtälje brandstation, förberedde Hemvärnet och intensifierade 

informationsspridningen, genom bland annat radio, TV och 30 000 

informationsblad till hushållen. Polisen klassade situationen som en särskild 

händelse och sjukvården frigjorde vårdresurser. Eftersom snöfallet inte blev så 

omfattande kunde den extra beredskapen för snöovädret avvecklas under 

onsdagen den 9 januari. 

Elförsörjning och reservkraft  

Norrtälje kommun drabbades av stormens följdverkningar under mycket lång 

tid. Med tiden kom reservelverk att användas på många platser för att förse 

viktiga elförbrukare med provisorisk el. Både tekniska anordningar så som 

mobil- och Rakelmaster, pumpstationer samt skolor, näringsidkare och privata 

bostäder fick hjälp med reservelverk. Det har i utredningen inte framkommit 

att det varit några större problem med drivmedel till reservelverken, förutom i 

ett fall där övervakningen av drivmedelsnivån i ett reservelverk inte fungerade. 

Flera aktörer, däribland Vattenfall, bistod med reservelverk.  

Antalet elabonnenter som var utan ström minskade succesivt och den 23 

januari var Vattenfalls sista elabonnent inkopplad på elnätet.  

Mobiltelefoni och Rakel 

Mobiltelefonin drabbades under en period av avbrott inom stora områden. 

Rakelsystemet hade endast mindre störningar då några enstaka master var 

utan el under omkring ett dygn.  

Norrtälje kommun upplevde initialt svårigheter med att få kontakt med 

telefonnätsbolagen och PTS. Länsstyrelsen i Stockholm kontaktade då PTS och 

kunde sedan förmedla direktkontakter till kommunen. Trots det upplevde 

kommunen svårigheter att få förståelse hos telefonnätsbolagen och även hos 

MSB när det gällde prioritering av el eller reservelverk till vissa master. 
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Kommunen ville prioritera strategiska mobil- och Rakelmaster för att 

underlätta för kommuninvånarna samt för kommunens eget arbete, bland 

annat för hemtjänstpersonalen. Svårigheter här var exempelvis att uppgifter 

om Rakelmaster var sekretessbelagda och att både telefonnätsbolagen och MSB 

ansåg att man hade uppfyllt gällande mininivå i avtalen kring tillgänglighet och 

funktion. Kommunen ansåg sig dock ha bättre kunskap om vilka master som 

borde prioriteras med el för att tillgodose samhällets och kommunens behov. 

Efter en tid kunde mobil- och Rakelmaster förses med reservkraft, vilket också 

underlättade Vattenfalls återställningsarbete. 

Hemtjänsten  

Hemtjänsten var hårt belastad och ökade personalstyrkan. Svårigheterna var 

att utöka organisationen då det var storhelger och semestrar. Det var först den 

9 januari, alltså en vecka efter stormen, som hemtjänsten hade kunnat 

säkerställa att alla vårdtagare var välbehållna. 

Information till allmänheten 

Kommunen satsade mycket kraft på information till allmänheten, både direkt 

till medborgarna via olika egna informationskanaler och kontaktcenter samt 

via massmedia. Eftersom alla inte hade tillgång till internet eller telefon så 

tryckte kommunen upp informationsblad och affischer upp och distribuerades 

till de drabbade områdena. Sammanställningar av vanliga frågor och svar 

(FAQ) användes flitigt och underlättade kommunens arbete. 

Frivilligresurser 

Kommunen fick hjälp av ett stort antal frivilliga för att bemanna exempelvis 

trygghetspunkterna. Frivilliga resursgruppen (FRG) var aktiv och kontakt togs 

även med Svenska kyrkan för att se om de också kunde bistå med bland annat 

lokaler. Svenska kyrkan var dock själva hårt drabbade av elavbrotten och kunde 

inte bidra. Inom FRG som bestod av kommunmedborgare var många själva 

drabbade vilket gjorde att de hade svårt att mobilisera frivilliga. Utöver FRG 

bidrog många andra grupper och föreningar i arbetet, exempelvis Röda Korset, 

hembygdsföreningar och självorganiserade grupper via Facebook. 

Sjöräddningssällskapet och Roslagens Sjövärnskår bistod med att transportera 

ut kommunens personal till öarna för att se till läget för de boende där. 

2.3.5 Länsstyrelsen Stockholm 

Före stormen, 28 december-1 januari 

Länsstyrelsen fick redan den 28 december den första indikationen på att ett 

oväder var på väg. Informationen kom från Trafikverket via Samverkan 

Stockholmsregionen.  

Den 31 december aktiverades Samverkan Stockholmsregionen formellt. 

Vanligtvis hålls en samverkanskonferens i samband med aktiveringen, men det 

gjordes inte den här gången eftersom de ansåg att det räckte med att dela 
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informationen skriftligt. En lägesbild delades inom Samverkan 

Stockholmsregionen via aktiverat läge i WIS5.  

En uppdaterad lägesbild fanns den 1 januari med utfärdad klass 2-varning, 

men det rådde viss oklarhet kring vilket område som skulle drabbas. 

Länsstyrelsen kallade efter önskemål från Trafikverket till 

samverkanskonferens och planerade för kommunikationsinsatser. Klockan 17 

kom en ny lägesbild med utökat område för vädervarningarna.  

Under stormen, 1-2 januari 

Den 2 januari hölls en regional samverkanskonferens klockan 9.30. Läget var 

enligt länsstyrelsen att det var omfattande påverkan på vägnätet och mindre 

påverkan på spårtrafiken på grund av nedfallna träd. Den samlade bilden var 

emellertid att problemen i transportsektorn var relativt begränsade. Däremot 

var det många som drabbats av elavbrott även om en del verkade få tillbaka 

strömmen under morgonen. Aktörerna bedömdes ha hanterat situationen väl 

och påverkan på samhällsviktiga verksamheter bedömdes som låg. 

På eftermiddagen samma dag genomfördes en ny regional 

samverkanskonferens och då bedömdes stormen ha klingat av och vägarna var 

i stort sett framkomliga. Vissa problem kvarstod på Saltsjöbanan och 

Roslagsbanan, men båttrafiken gick i huvudsak enligt tidtabell. Omkring 

40 000 abonnenter i länet var utan el, främst i kustkommunerna. Det 

rapporterades att ett antal mobilmaster var strömlösa och inte fungerade, men 

det var en oklar situation kring telefonin. Aktiverat läge i Samverkan 

Stockholmsregionen avslutades eftersom det inte ansågs finnas något behov av 

fortsatt samverkan i den formen. 

Fortsatt hantering, 3-6 januari 

Det var många strömlösa och lokalt en ansträngd situation. Länsstyrelsen 

följde läget men det fanns inget direkt behov av samverkan.  

Snöoväder på ingång, 7-9 januari 

När SMHI utfärdade en ny klass 2-varning om kraftigt snöfall i det 

stormdrabbade området 7 januari aktiverade Länsstyrelsen Samverkan 

Stockholmsregionen och genomförde en regional samverkanskonferens. När 

vädervarningen sänktes den 8 januari skalades beredskapen ner. Aktiverat läge 

i Samverkan Stockholmsregionen avslutades den 9 januari. 

Norrtälje kommun kontaktade återigen länsstyrelsen och bad om hjälp med 

problemen kring mobiltelefonin. Länsstyrelsen kontaktade PTS som då 

menade att det inte gick att göra så mycket eftersom mobiltelefonin var 

beroende av fungerande elförsörjning. Kontakt förmedlades till Norrtälje. 

Vattenfall kontaktade länsstyrelsen då de riskerade att gå in och vidta åtgärder 

i miljöskyddsområden i samband med reparations- och återställningsarbetet. 

                                                           
5 WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer 

att dela information före, under och efter samhällsstörningar. 

(https://www.msb.se/Produkter--tjanster/WIS/)  

https://www.msb.se/Produkter--tjanster/WIS/
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Kontakt upprättades mellan Vattenfall och Tillståndavdelningen på 

länsstyrelsen.  

Olycksrisker i skogen 

Norrtälje kommun kontaktade länsstyrelsen i ett senare skede då de såg att det 

fanns olycksrisker i skogsområden efter stormen. Bedömningen var att 

privatpersoner kunde skadas av exempelvis lutande träd som kunde falla till 

marken. Frågan var om det gick att förbjuda tillträde till delar av skogen så som 

länsstyrelsen i Västmanland gjorde efter den stora skogsbranden 2014. Det var 

dock oklart vilka skogsområden som var berörda och bedömningen blev att ett 

myndighetsmeddelande från länsstyrelsen skulle vara en bättre lösning än ett 

förbud enligt ordningslagen. Efter intern beredning på länsstyrelsen blev det 

istället ett pressmeddelande om olycksriskerna i drabbade skogsområden med 

utskick till P4 och text på hemsidan.  

2.3.6 Region Gotland 

Gotland drabbades av stormen Alfrida under natten till den 2 januari samt 

under dagen den 2 januari. På nyårsaftons eftermiddag fick Region Gotlands 

TiB en första indikation om en annalkande storm genom en kommande klass 

2-varning från SMHI. Under eftermiddagen den 31 december togs kontakt med 

bland andra SMHI, SOS Alarm, Storstockholms räddningscentral, 

kommunikatör i beredskap och massmedia. Information om stormen gick ut i 

olika kanaler till medborgarna. 

På tisdagen den 1 januari fanns uppdaterade vädervarningar som pekade på 

vindar mellan 25 och 28 m/s. TiB gjorde bedömningen att det skulle bli 

hanterbart men började fundera på att bygga upp en mindre stab. 

Tidigt på morgonen den 2 januari gjorde TiB en avstämning med några viktiga 

funktioner såsom räddningstjänsten, hemtjänsten och VA-verksamheten. 

Omkring 5000 abonnenter var utan el. Det blåste mycket och Destination 

Gotlands färjor var inställda hela dagen. Även färjetrafiken mellan Fårösund 

och Fårö var inställd vilket är mycket ovanligt. Tidigt på dagen genomfördes ett 

samverkansmöte mellan Region Gotlands TiB, räddningstjänstens yttre befäl 

och polisens yttre befäl. Läget på ön bedömdes som ansträngt, men under 

kontroll. Inriktningen blev att fortsätta följa det aktuella läget, ha löpande 

avstämningar samt att polis och räddningstjänst skulle vara synliga i samhället 

med sina fordon som trygghetsskapande åtgärd. Kontakt togs även med 

Sjöfartsverket om möjlighet att bistå med helikoptertransport till Fårö om det 

skulle behövas i ett akut läge. Sjöfartsverket var positiva till det men 

sjöräddningsuppdrag skulle prioriteras först. Även den mindre 

ambulanshelikoptern visade sig kunna användas trots stormen.  

Under onsdagen hade TiB kontakter med elnätsägaren Gotlands Energi AB 

(GEAB) ungefär en gång i timmen. Elledningar fortsatte rasa under dagen och 

GEAB meddelade att de inte kunde laga alla elledningar innan natten. Det 

började bli ett tuffare läge med bland annat problem med vattenförsörjningen 

och mobilmaster som slutade fungera. Reservkraft sattes in på vissa 

pumpstationer och vattentankar placerades ut på en del platser.  
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Man såg inget behov av att aktivera kommunens krisledningsnämnd men efter 

lunch den 2 januari skapades en mindre stab bestående av TiB, en 

ställföreträdande TiB, kommunikatör i beredskap och representanter från 

länsstyrelsen och GEAB. Det var ett stort tryck från massmedia och man valde 

att prioritera pressträffar, intervjuer och pressmeddelanden för att få ut 

information till medborgarna.  

Det kom in rapporter till staben om störningar i bland annat el- och 

teleförsörjningen men det var svårt att få en helhetsbild av problemen. Som 

mest bedömdes omkring 10 000 abonnenter ha varit utan el. Under kvällen 

den 2 januari eskalerade bland annat problemen med mobiltelefoni, IP-telefoni 

och fast telefoni. Stor osäkerhet rådde då träd fortsatte att falla över ledningar 

och en del mobilmaster slutade fungera då deras reservbatterier tog slut. 

Staben bedömde att det kunde bli svårt att larma 112. Beslut togs att bemanna 

alla brandstationer, cirka tio stycken, så att allmänheten kunde komma dit och 

larma vid nödsituationer. Personalen på brandstationerna skulle i så fall larma 

vidare via Rakel. Ingen behövde larma 112 via brandstationerna. För att 

informera allmänheten om möjligheten att larma via brandstationerna 

skickades ett VMA (Viktig meddelande till allmänheten) ut sent på kvällen den 

2 januari. För att få god spridning på VMA så valde man att skicka ut det i 

samtliga tillgängliga kanaler, bland annat via massmedia, SMS samt fast 

telefoni. Enligt PTS var det dock endast begränsade problem med 

mobiltelefonin på Gotland och i stort så fungerade 112 eftersom roaming via 

andra telebolags nät kunde användas. 

Hanteringen av VMA medförde vissa problem. I kontakterna mellan 

räddningstjänsten på Gotland/Storstockholms räddningscentral, SOS Alarm 

och Sveriges Radios sändningsledning uppstod ett stavfel i det skrivna 

meddelandet som sändes ut i olika kanaler. Det fick till följd att en del från 

allmänheten hörde av sig och undrade om VMA var på riktigt eller ej. 

Utskicken via SMS nådde bara de som hade fungerande mobiltelefoni vid 

utskicket. Vidare så blev det tekniska fördröjningar på flera timmar i det 

uppringda VMA som gick ut till det fasta telefonnätet. Det fick till följd att en 

del blev uppringda mitt i natten och fick lyssna på en röst som läste upp 

meddelandet.  

Under dagen den 3 januari minskade störningarna efter stormen och på 

eftermiddagen samma dag bedömdes läget på Gotland som normalt igen. VMA 

avvecklades liksom den mindre stab som TiB hade byggt upp. 

Räddningstjänsten hade normal beredskap på deltidsstationer och 

räddningsvärn under de aktuella dygnen. På heltidsbrandstationen i Visby var 

beredskapen dubblerad med två räddningsstyrkor och två yttre befäl i tjänst 

under delar av stormen. Räddningstjänsten hanterade ett 40-tal 

stormrelaterade händelser. Det gjordes en hård prioritering av vilka larm som 

räddningstjänsten skulle åka på och det innebar att alla som ville ha hjälp inte 

kunde få det. Räddningstjänsten har ingen information om några personskador 

på grund av stormen. Räddningstjänsten fick även interna problem med olika 

tekniska system på vissa deltidsbrandstationer när elavbrottet blev långvarigt. 
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Fasta reservelverk saknades och laddning av utryckningsfordon och 

radioutrustning med mera slutade att fungera. 

Enligt Region Gotlands TiB så bedömdes hemtjänsten ha fungerat väl i 

samband med stormen trots störningar i telefoni, el- och vattenförsörjning. 

Hemtjänsten arbetade utifrån sina grupper och löste uppgifterna bra men de 

hade svårt att kommunicera mellan hemtjänstgrupperna och med ledningen 

för hemtjänsten på grund av störningarna i mobiltelefonin. På Gotland finns 

omkring 1500 trygghetslarm som är kopplade till mobilnäten och IP-telefonin. 

Trygghetslarmen hade batteribackup för 72 timmar, men krävde fungerande 

mobiltelefoni (4G) eller internet (IP-telefoni) för att få kontakt med 

trygghetslarmcentralen. Hur många brukare som blev drabbade är svårt att 

bedöma. 

2.3.7 Vattenfall  

Störst konsekvenser blev det vid Roslagskusten i Norrtälje kommun men 

Vattenfall fick även problem i flera andra delar av nätet. Vattenfalls hantering 

av konsekvenserna av stormen berörde därför inte bara Norrtälje kommun och 

Stockholmsområdet. I den följande redogörelsen kring Vattenfall ligger fokus 

på den drabbade delen av Vattenfalls elnät i Norrtälje kommun. 

1-6 januari 

Vattenfall fick tidigt information om den kommande stormen. Det resulterade i 

att de aktiverade sin storstörningsorganisation kvällen den 1 januari. På kvällen 

fanns information om att 6 000-7 000 elabonnenter var utan el. På morgonen 

den 2 januari hade den siffran stigit till omkring 65 000 elabonnenter i 

Stockholmsområdet. Under onsdagen blåste det dock så mycket att det inte 

gick att skicka ut reparatörer i fält. Framkomligheten på vägarna och i 

terrängen var också ett problem och Vattenfall röjde själva en del vägar och 

ledningsgator från nedfallna träd, men var också beroende av att Trafikverket 

röjde de större vägarna. 

Redan på torsdagen den 3 januari hade antalet elabonnenter utan el i 

Stockholmsområdet sjunkit till cirka 27 000. Vattenfall hade då omkring 300 

personer som arbetade med återställningen ute i fält. Skadeläget var 

fortfarande oklart, men prognosen pekade nu på att det skulle dröja minst en 

vecka innan elen var tillbaka. Man började kunna flyga över området för att få 

en bättre lägesbild av skadorna.  

Vattenfalls kundservice i Umeå hanterade väldigt många kundsamtal från 

strömlösa kunder. Anstormningen av samtal var så stor att telefonväxeln 

stundtals inte kunde hantera alla samtal. Efter en tid inrättade de lokala 

kundcenter i Norrtäljes och Östhammars kommuner dit kunderna kunde 

komma för att få information.  

Under fredagen den 4 januari hade Vattenfall hunnit inspektera stora delar av 

det drabbade elnätet och fått klarhet i de omfattande skadorna. Ytterligare 

resurser krävdes för att hantera situation varvid de kontaktade Elsamverkan6 

                                                           
6 Elsamverkan är en frivillig samverkan mellan elnätsföretagen för att de ska kunna 

bistå varandra vid stora störningar i eldistributionen. (http://www.elsamverkan.se)  

http://www.elsamverkan.se/
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och bad om hjälp från andra elnätsbolag. 22 andra elnätsbolag bidrog med 

personal, utrustning och material. Vattenfall samverkade med andra aktörer 

bland annat för att kunna placera ut reservelverk vid strategiska platser som till 

exempel mobil- och Rakelmaster. Totalt hade Vattenfall ungefär 30 

reservelverk i drift för att få igång vissa punkter i elnätet, enskilda byar eller 

kunder.  

Den 5 och 6 januari ökade antalet reparatörer i fält till omkring 500 personer 

samtidigt som antalet elabonnenter som saknade el succesivt minskade till 

under 9 000. Man försökte prioritera el till områden med många kunder samt 

utifrån en löpande dialog med kommunen. Skärgårdsmiljön medförde en del 

svårigheter bland annat med tillgängligheten till öar utan landförbindelse. Det 

var mycket personal, maskiner och material som behövde fraktas ut till öarna 

med hjälp av helikoptrar, båtar och färjor. Transporterna fungerade emellertid 

bra. Ofta användes lokala entreprenörer. 

7-23 januari 

Snöovädret som drog in över Norrtälje och Stockholmsområdet under 8-9 

januari, påverkade delvis Vattenfalls arbete. Återställningsarbetet stannade 

upp något och en del nya elavbrott uppstod, men snöovädret fick inte så stora 

konsekvenser som befarat. Vid denna tidpunkt hade man flugit över större 

delen av elnätet och inventerat skadorna mer i detalj. Det gjorde att Vattenfall 

nu kunde ge en mer detaljerad prognos för när olika platser kunde få elen 

tillbaka. Den detaljerade prognosen sträckte sig från 10 januari till som längst 

den 25 januari. 

Resurser och samverkan 

Vattenfall upplevde vissa svårigheter att få in avlösning för den personal som 

hade arbetat i fält. Det krävdes även vissa ansträngningar för att få tag på rätt 

material till reparationerna och återuppbyggnaden och de lager som fanns 

tömdes till stor del. Många andra aktörer, bland andra flera nätbolag och 

underentreprenörer samt lokala entreprenörer bidrog i arbetet. Som mest 

fanns ungefär 560 reparatörer samtidigt ute i fält.  

Arbetet i skogen var mycket farligt och säkerheten för personalen var högt 

prioriterad och särskild säkerhetssamordnare fanns på plats för att stötta i 

säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket besökte också 

återställningsarbetet ute i fält. Inga personskador inträffade. 

En förutsättning för ett säkert och effektivt återställningsarbete var tillgång till 

fungerande kommunikation. Vattenfall använde Rakel men hade även stort 

behov av mobiltelefoni. En del arbete och samverkan med andra aktörer blev 

därför nödvändigt för att säkerställa reservkraft till bland annat mobil- och 

Rakelmaster.  

Samverkan skedde med bland andra MSB, Norrtälje kommun och 

teleoperatörerna. På grund av helger och semestrar upplevde Vattenfall initialt 

vissa problem med att få samverkan att fungera med framför allt telebolagen. 

Vattenfall har en särskild organisation för samhällskontakter som skötte 

dialogen med till exempel kommuner och länsstyrelser under hela händelsen.  
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2.3.8 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät ansvarar för det svenska stamnätet. Stamnätet är så pass 

vädersäkrat att det sällan uppstår några större problem på grund av väder. Det 

gjorde det inte heller under stormen Alfrida. 

Vid situationer med strömavbrott i region- och lokalnät stöttar Svenska 

kraftnät nätoperatörerna och andra aktörer med att arbeta med information, 

lägesbild och samverkan. De kan också ge mer handfast stöd i form redskap, 

reservmaterial och bandvagnar. 

Svenska kraftnät uppmärksammade vädervarningen och var beredda. Under 

stormen följde de störningsläget. 

Svenska kraftnät har regelbundna möten med elnätsbolagen och de hade ett 

möte klockan 13 den 2 januari då nätbolagen informerade om situationen för 

elförsörjningen. Man började få en bild av läget.  

På eftermiddagen den 2 januari hölls den regelbundna nationella 

samverkanskonferensen och Svenska kraftnät kunde informera om läget 

utifrån den bild de hade då. Svenska kraftnät informerade fortlöpande MSB 

samt Miljö- och energidepartementet. Även med länsstyrelsen i Stockholm 

hade Svenska kraftnät kontakt och de bjöd in sig till möte med Samverkan 

Stockholmsregionen och informerade om läget. 

En stor del av arbetet för Svenska kraftnät var att ha kontakt med nätbolagen 

för att utbyta information om störningsläget och se om det fanns behov av 

hjälp. Den 2 januari aktiverades Elsamverkan i elsamverkansområde öst där 

Svenska kraftnät och nätbolagen ingår. Ingen aktör uttryckte då behov av hjälp. 

Däremot kom en förfrågan till Svenska kraftnät från Åland om extra personal. 

Frågan skickades ut till övriga delar av landet och resurser kunde skickas. 

Svenska kraftnäts extra utrustning behövdes aldrig. 

Svenska kraftnät fortsatte att följa läget, informera och samverka under de 

kommande dagarna. Det blev allt tydligare att det främst var Vattenfalls nät 

som hade stora skador så det övergick mer till en dialog med dem. 

2.3.9 Telesektorn 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

PTS huvudsakliga uppgift är att lämna lägesbilder för telesektorn och 

rapportera till MSB och Näringsdepartementet. 

PTS uppmärksammade vädervarningarna och tjänsteman i beredskap började 

aktivt bevaka störningsläget på kvällen den 1 januari. Parallellt medverkar PTS 

i den nationella telesamverkansgruppen, NTSG. Under hanteringen av 

konsekvenserna av stormen samverkade PTS kontinuerligt med inblandade 

teleoperatörer. De deltog på den ordinarie nationella samverkanskonferensen 

den 2 januari. PTS höll också kontakter med bland annat länsstyrelserna i 

Stockholm och på Gotland, drabbade kommuner och Vattenfall.  

En av de frågor som hanterades tillsammans med MSB, Vattenfall, Norrtälje 

kommun, länsstyrelsen i Stockholm och Teracom var behovet av reservkraft till 

en Rakelmast den 4 januari. 
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Nationella telesamverkansgruppen, NTSG 

Aktörerna inom telesektorn har ett samverkansforum i nationella 

telesamverkansgruppen, NTSG. Där finns representanter för leverantörer av 

mobiltelefoni, fast telefoni och bredband samt offentliga aktörer som PTS. De 

har skapat en gemensam portal för delning av information till exempel om 

vädervarningar och aktuellt störningsläge. De har också tillgång till 

störningsläge och prognoser från elsektorn. Varje organisation följer och 

hanterar situationen var för sig tills någon ser att de har behov av samverkan. 

Då aktiverar den aktören samverkansgruppen och det kallas till ett möte. 

De olika aktörerna observerade vädervarningarna men det är inte mycket som 

kan göras i förhand mer än förbereda organisation och administration för att 

hantera konsekvenserna. Inte heller under pågående storm går det att göra så 

mycket eftersom det inte går att arbeta säkert ute i fält med tanke på fallande 

träd och liknande. 

De telestörningar som uppstod berodde i de allra flesta fall på elbortfall. Endast 

i några fall var det skador på teleinfrastrukturen. Telemaster och andra 

anläggningar och noder har oftast batteribackup och vissa har även reservkraft. 

Därför kommer telestörningarna någon eller några timmar efter 

elstörningarna. 

Fram till 3 januari arbetade de olika aktörerna separat, men NTSG aktiverades 

på morgonen 3 januari och ett möte hölls. Vid det laget var elförsörjningen i 

stort sett tillbaka på Gotland så det var framför allt i Roslagen som det var 

problem. NTSG beslöt att fortsatt samverkan mellan operatörerna skulle 

genomföras utan att NTSG skulle vara aktiverat. Operatör som såg ett behov av 

större samverkan skulle aktivera Nationella telesamverkansgruppen igen. 

Genom samverkan hjälptes aktörerna åt med reservkraft, transporter och att 

fylla på bränsle i reservelverken. Det var mycket arbete med att få ut 

reservelverk och bränsle och se till att det fungerade över tid. Framkomligheten 

var ett problem. Även om de större vägarna var röjda från fallna träd så ligger 

de flesta teleanläggningar inte direkt vid vägarna och man var tvungen att röja 

för att komma fram. Skärgårdsmiljön försvårade också arbetet och det var svårt 

att få tag i båttransporter till öarna. 

Teleaktörerna fick kontinuerligt information om elstörningarna och prognoser 

för när det skulle kunna vara åtgärdat. Prognoserna ändrades efter hand både 

för att elbolagen insåg omfattningen och för att skador åtgärdades. Det innebar 

omprioriteringar och förflyttningar av reservkraft för telebolagen.  

NTSG:s sekretariat förmedlade kontaktinformation angående kundcenter till 

operatörerna och enligt uppgift etablerade Telia kontakt med det kundcenter 

som Vattenfall satte upp i Norrtälje. 

Den 7 januari fungerade samtliga mobil- och teleanläggningar utom två och 14 

januari togs det sista reservelverket bort. 

Telia 

Den 1 januari fick Telia information om vädervarningen direkt från SMHI. 

Telias driftledare informerade vidare till sina underentreprenörer för att de 
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skulle vara förberedda med bland annat reservelverk, reservdelar och 

kontaktvägar till nyckelfunktioner. Vid midnatt mellan den 1 och 2 januari 

började de första störningarna att visa sig i Telias nät men då inledningsvis i 

västra Mellansverige. Störningarna spred sig österut och omfattade slutligen ett 

större område med som mest omkring 300 till 400 mobilmaster och 12 000 

fasta telefonabonnemang samt många bredbandsanslutningar som var ur 

funktion. Det huvudsakliga problemet var elavbrotten som med några timmars 

fördröjning drabbade mobilmaster och telenoder. En del telefonstolpar och 

teleledningar, främst för det fasta nätet, skadades också av fallande träd.  

Prioriteringen för att återställa funktionen i telefonin var att få igång delar av 

det fasta telenätet och viktiga noder med mycket tele- och internettrafik. 

Funktionen återställdes även hos många mobilmaster med hjälp av ett större 

antal reservelverk. Återställningen försvårades av en stor mängd nedblåsta träd 

som gjorde det svårt att nå fram till teleanläggningarna. 

Samverkan ägde rum inom ramen för NTSG, med PTS och även genom 

kontakter med till exempel Vattenfall och Norrtälje kommun. Telia uppger 

dock att samverkan kring prioritering, prognoser och den mer detaljerade 

arbetsplaneringen skulle behöva utvecklas. Exempelvis så hade elnätsbolagen 

kopplat in el till vissa områden utan att Telia hade fått besked om det vilket i 

några fall i onödan fördröjde inkoppling eller återställning av mobilmaster. 

Rakel 

Rakelsystemet är mer robust och har reservkraft (batterier eller reservelverk) 

för längre tid än det vanliga mobilnätet. Men vid långa elavbrott uppstår 

avbrott även i Rakelnätet. I området kring Roslagskusten, Norrtälje och utmed 

Upplandskusten var det några enstaka Rakelmaster som slutade fungera med 

störningar och bortfall av Rakeltäckning som följd. På Gotland fungerade Rakel 

utan störningar. MSB och driftentreprenören Teracom hade initialt svårt att få 

kontakt med Vattenfall för att kunna samverka kring reservkraft till 

Rakelmasterna. Efter ett tag fick MSB kontakt med en särskilt utsedd 

samhällskontakt på Vattenfall och då fungerade samverkan bra. Vattenfall och 

andra aktörer ordnade reservkraft så att Rakelmasterna kom igång igen. MSB 

har även egna reservelverk vilka inte användes för att strömförsörja 

Rakelmasterna.  

2.3.10 Trafikverket 

Trafikverket har väderkonferenser med SMHI två gånger om dagen och får då 

detaljerade väderprognoser inklusive prognoser för väglaget och viss 

information om vilka de möjliga konsekvenserna är för trafiken. På så sätt fick 

Trafikverket tidigt information om att det var ett oväder på väg och den 

operativa chefen skickade ut den första informationen om det i organisationen 

på kvällen den 29 december. Det de var mest oroliga för var nederbörd i 

kombination med vind och risken för en ”snökanon” eftersom det fanns 

förutsättningar för en sådan. 

Trafikverket fortsatte under dagarna före stormen att följa prognoserna som 

var lite oklara när det gällde vindriktning, tidpunkt och område som skulle 
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drabbas. De såg över personalläget och hade kontakt med sina entreprenörer 

som sköter vägar och järnvägar.  

Den 31 december gick Trafikverket upp i beredskap och initierade också aktivt 

läge i Samverkan Stockholmsregionen tillsammans med Länsstyrelsen i 

Stockholm. 

Trafikverket gick ut med information till allmänheten med ett viktigt 

trafikmeddelande på sin hemsida på kvällen den 1 januari och uppdaterade 

informationen morgonen därpå. De hänvisade till information om störningar 

på den egna hemsidan och till SMHI:s vädervarningar. 

På morgonen den 2 januari när stormen fortfarande pågick kallade 

Trafikverket till möte i Samverkan Stockholmsregionen. Läget bedömdes vara 

under kontroll. Deltagarna bedömde att det inte fanns behov av samverkan 

eller fler samverkansmöten. 

Trafikverket följde läget och entreprenörerna vidtog de åtgärder som behövdes. 

Problemet var inte snö, som man väntat sig, utan vindar med nedfallna träd 

över vägar och järnvägar och i några fall träd som lutade mot kontaktledningar. 

Entreprenörerna arbetade med röjning av träd. Ibland var det problem att 

komma fram på grund av fallna träd.  

2.3.11 MSB 

Den 30 december fick MSB information från SMHI om att de hade utfärdat en 

risk för storm och snöfall och att det troligen kommer att utfärdas en klass 2-

varning. MSB tog kontakt med länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm och 

Gotland. De kallade också till en extra nationell samverkanskonferens som 

hölls på kvällen den 31 december.  

MSB följde läget och gick ut med information om vädervarningar, stormar och 

om hemberedskap via sina tillgängliga kanaler. De informerade 

Justitiedepartementet om läget. Ett stort antal mediefrågor hanterades också. 

Svenska kraftnät rapporterade om störningsläget dagen efter stormen. Svenska 

kraftnät bedömde att de flesta borde ha fått strömmen tillbaka under torsdagen 

den 3 januari.  

Vid den ordinarie samverkanskonferensen, 2 januari, informerade aktörerna 

om läget och såg då inget behov av ytterligare samverkan. 

Följande dagar följde MSB läget och hade kontakter med olika aktörer. Frågor 

som hanterades var bland annat reservkraft till master för Rakel i Norrtälje och 

reservkraft för att avhjälpa störningar i telefoni. 

Den 7 januari höll MSB ytterligare en extra nationell samverkanskonferens 

med anledning av den nya vädervarningen för snö och vind i de stormdrabbade 

områdena.  
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3. Stormen Jan den 10-11 

januari 2019 

3.1 Den meteorologiska händelsen 

10-11 januari 2019 drog ett intensivt lågtryck in från väster över nordligaste 

Skandinavien. Söder om lågtrycket blåste starka västliga vindar. Det blåste upp 

i Lapplandsfjällen under sen eftermiddag och kväll 10 januari och vindarna 

ökade österut och söderut under kvällen och natten till 11 januari. Vindarna 

höll i sig framåt sen eftermiddag och kväll 11 januari. 

Den högsta uppmätta medelvinden nådde orkanstyrka, 42,0 m/s, och 

noterades i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen kvällen 10 januari. Nästan ett 

dygn senare uppmättes den näst högsta medelvinden i Stora Sjöfallet till norra 

Lapplandsfjällen med 31,2 m/s. 

Även den högsta uppmätta byvinden rapporterades från Stekenjokk med 49,7 

m/s klockan 19 den 10 januari. Byarna nådde även orkanstyrka i Stora Sjöfallet, 

37,0 m/s, och Tarfala, 36,0 m/s. I inlandet uppmättes stormstyrka i byarna på 

flera ställen. Arvidsjaur rapporterade den högsta vindhastigheten med 26,2 

m/s. 

 

Figur 1: Stormen Jans utbredning 2019-01-11, klockan 11.00. Källa: www.smhi.se  

http://www.smhi.se/
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Återkomsttiden för de vindstyrkor som uppmättes i vindbyarna har SMHI 

beräknat till två-fem år.7 

3.1.1 Sammanfattning av konsekvenserna 

Inga personskador eller påverkan på människors liv och hälsa har rapporterats. 

Det var inte heller några omfattande egendomsskador vare sig på byggnader 

eller på skog. 

Som mest var uppemot 2000 abonnenter utan el men redan på morgonen den 

11 januari hade de flesta fått strömmen tillbaka. Det var vissa begränsade 

störningar på telefoni mestadels till följd av elavbrott. 

Några vägar, framför allt i fjällen, stängdes av under och ett tag efter stormen. 

Det gjorde att någon skolskjuts blev inställd. Några skolor i fjälltrakterna hölls 

stängda den 11 januari. 

3.2 Händelseförlopp och hantering 

I detta avsnitt redovisas händelseförloppet för och hanteringen av stormen Jan. 

Redogörelsen är baserad på de olika aktörernas uppfattning av händelsen och 

eventuella bedömningar är gjorda av aktörerna. 

SMHI utfärdade en risk för vädervarning på morgonen den 9 januari och 

kontaktade länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten om detta. Risken blev 

sedan vädervarningar för kraftiga vindar. Det var en varning klass 2 för storm 

och risk för vindar med orkanstyrka i norra fjällen natten till och under 

fredagen 11 januari. Öster om fjällen utfärdades en klass 1-varning för kraftiga 

vindar. Prognosen var också att det skulle komma snö under torsdagen men att 

vädret under torsdagskvällen skulle bli mildare med plusgrader och att 

nederbörden då skulle övergå till regn.   

Länsstyrelsen i Jämtland kallade till en regional samverkanskonferens på 

eftermiddagen den 9 januari för att få en bild över hur olika aktörer förberedde 

sig och om det fanns behov av samverkan. De deltagande aktörerna hade inte 

vidtagit så mycket åtgärder, men de följde läget och började se över resurser. 

De gick ut med information till allmänheten om vädervarningen. Elsamverkan 

var lite ansträngd på grund av hanteringen av konsekvenserna efter stormen 

Alfrida. Trafikverket meddelade att de hade reservkraft som de kunde bidra 

med på begäran. Det ansågs inte finnas något behov av ytterligare 

samverkanskonferens. 

I Västerbotten kallade länsstyrelsen till ett bedömningsmöte med TiB och 

räddningschefer i beredskap. De såg behov av samverkanskonferens och 

kriskommunikationsmöte. Mötena genomfördes på förmiddagen 10 januari 

med regionala och lokala samverkansaktörer samt elbolag. SMHI informerade 

om väderläget. Aktörerna uppmanades att sprida information till allmänheten 

om väderläget och individens ansvar. Vid det efterföljande 

kommunikationsmötet samordnades informationsarbetet. 

                                                           
7 Källa: SMHI, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-

jan-januari-2019-1.143353 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-jan-januari-2019-1.143353
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-jan-januari-2019-1.143353
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Under torsdagen 10 januari hade aktörerna i hela området tid att förbereda sig 

med personal och resurser. 

MSB hade noterat varningen och hade kontakt med Svenska kraftnät och 

Trafikverket under dagen den 10 januari. Samtliga följde läget och var beredda 

att agera. Information publicerades på de olika aktörernas hemsidor och på 

krisinformation.se samt i media. 

Elbolagen förberedde sig med extra personal i beredskap och vissa aktiverade 

eller förberedde aktivering av storstörningsorganisation eller stabsläge. 

Trafikverket informerade om prognoser för trafikstörningar med vissa 

inskränkningar i tågtrafiken och vissa avstängda vägar i fjällen. Trafikverkets 

entreprenörer förberedde med personal för röjning av vägar och järnvägar. 

Under kvällen 10 januari drog stormen in över fjällen och rörde sig åt öster. I 

inlandet och kustlandet stormade det under dagen den 11 januari.  

Den 11 januari höll länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten regionala 

samverkanskonferenser och kunde konstatera att stormen hade medfört 

begränsad påverkan på samhället. Det hade uppstått elavbrott och störningar i 

telefoni i begränsad omfattning. Aktörerna arbetade med återställning och 

störningarna blev korta. Några vägar i fjällen hade stängts av och vissa tåg 

ställts in. På en del håll hade träd fallit på vägen men inte i någon stor 

omfattning. Trafikverket och väghållare hanterade detta. 

Människor i de drabbade områdena verkar ha tagit till sig informationen och 

stannat inne i stor utsträckning. 

Det var ett stort intresse från media. 

Hanteringen av stormens Jans konsekvenser blev mycket begränsad. Aktörerna 

kunde lösa de situationer som uppkom med egna resurser och på kort tid. 
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4. Viktiga erfarenheter och 

lärdomar 

Stormen Jan medförde inte några stora störningar och problemen blev mindre 

än befarat. Det var däremot många privatpersoner, näringsidkare, kommuner, 

myndigheter med flera som drabbades hårt av konsekvenserna efter stormen 

Alfrida. De omfattande elavbrotten gav en stor påverkan på vardagslivet för 

många och tvingade för en tid fram andra lösningar. En del fick tillfälligt bo på 

annan plats och för andra blev hantering av vattendunkar, stearinljus och 

utkylda bostäder en del av vardagen. För vissa kommunala verksamheter som 

till exempel hemtjänst fick omprioriteringar göras från tvätt och städning till 

extra tillsyn och mer fokus på att ordna mat, vatten och värme. En 

övergripande bild som ändå träder fram utifrån den information vi tagit del av 

är att mycket verkar ha fungerat bra trots besvärliga omständigheter och ett 

tidsmässigt utdraget förlopp.  

Utredningen gör inte anspråk på att vara fullständig och avser inte att värdera 

enskilda aktörers insatser. Nedan följer en sammanställning av aktörernas egna 

erfarenheter. Avsnittet Generella erfarenheter är en sammanställning av några 

gemensamma erfarenheter som flera aktörer tagit upp. Därefter redovisas en 

del erfarenheter som respektive aktör velat lyfta fram. 

4.1 Generella erfarenheter 

4.1.1 Samverkan 

En övergripande bild som framträder är att samverkan mellan olika aktörer, 

både privata och offentliga fungerade bra men att flera aktörer inledningsvis 

hade svårt att få kontakt med andra aktörer för att kunna inleda samverkan. I 

något fall har man hamnat i en telefonkö hos en vanlig kundtjänst. Flera 

aktörer har uppgett att det initialt varit särskilt svårt att få kontakt med 

teleoperatörerna, bland annat beroende på att man inte haft tillgång till rätt 

telefonnummer. Några av de privata el- och teleoperatörerna har särskilda 

telefonnummer för myndighetssamverkan men de var inte alltid kända för de 

berörda kommunerna och myndigheterna. Telia hade i augusti 2018 skickat ut 

information till bland andra länsstyrelserna om hur kommuner och 

myndigheter enkelt skulle kunna kontakta Telia i händelse av kriser och 

samhällsstörningar. Informationen tycks dock inte ha nått fram fullt ut till 

berörda aktörer vilket initialt försvårade för exempelvis Norrtälje kommun och 

Länsstyrelsen Stockholm att nå Telia. 

Både Svenska Kraftnät och PTS har bistått andra offentliga aktörer med 

kontaktinformation till de privata el- och teleoperatörerna. När kontakterna väl 

var etablerade fungerade samverkan bättre mellan aktörerna. Däremot 

upplevde Norrtälje kommun att de hade svårt att få gehör hos telebolagen för 

sina önskemål om prioriteringar av reservkraft till vissa anläggningar för 
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telefoni och Rakel som skulle underlätta kommunens hantering av stormens 

konsekvenser. 

De upplevda problemen från andra aktörer kring samverkan med telesektorn 

kan enligt PTS bero på okunskap om hur telesektorn fungerar. Eftersom 

teleoperatörerna är kommersiella aktörer prioriteras åtgärder i en 

störningssituation utifrån antal abonnenter eller liknande. Teleoperatörerna 

har normalt ingen kunskap om var samhällsviktig verksamhet finns eller var 

det finns anslutna trygghetslarm. Om en kommun vill att vissa verksamheter 

ska prioriteras behövs samverkan med berörda telebolag. De har dock ingen 

skyldighet att följa kommunens önskemål. Kommuner och samhällsviktiga 

verksamheter bör enligt PTS även teckna SLA-avtal (service level agreement) 

hos de teleoperatörer där de är kund så att de blir prioriterade vid störningar. 

En del aktörer har uppgett att det initialt varit svårigheter att veta vilka 

områden som var drabbade av avbrott i telefoni och internet. Det tycks delvis 

ha berott på att det tagit tid att etablera samverkan med viktiga aktörer inom 

telesektorn och dels på att den information som fanns om störningsläget inte 

nådde de aktörer som behövde den, till exempel kommunerna. Den Nationella 

telesamverkansgruppen, NTSG, har ett system där teleoperatörerna 

rapporterar in störningar. Störningsinformationen är även tillgänglig för 

kommunerna och länsstyrelserna via SOS Alarms samverkansfunktion 

SOS.nu8. Rapporter om störningar finns även på teleoperatörernas hemsidor. 

Att informationen inte har nått ut kan bero på okunskap om hur 

informationsdelningen är tänkt att fungera. 

En erfarenhet som är kopplad till samverkan är det ömsesidiga beroendet 

mellan el, mobiltelefoni och internet. Teleoperatörerna är beroende av 

fungerande elförsörjning till mobilmasterna och elnätsbolagen är beroende av 

fungerande mobil- och Rakelmaster för elnätsreparatörernas säkerhet och 

arbete i fält. Det var därför nödvändigt med en välfungerande samverkan för 

att exempelvis kunna planera arbetet och prioritera reservkraft till strategiska 

master.  

Sammantaget så verkar samverkan ha fungerat bra men förberedelser för att 

snabbare kunna starta upp samverkan kan utvecklas enligt flera aktörer. Det 

har visat sig värdefullt att ha förberedda kontaktuppgifter för bilaterala 

kontakter mellan olika aktörer. Exempelvis så hade Svenska Kraftnät redan 

innan stormen ett utvecklat samarbete med bolagen för de regionala elnäten 

och de redan förberedda kontaktvägarna underlättade hanteringen av stormens 

konsekvenser. 

4.1.2 Kommunikation 

Alla aktörer som har lämnat underlag har arbetat med kommunikation och 

information till allmänheten. Flera aktörer planerade för kommunikationen i 

förväg. Information om vädervarningar och möjliga konsekvenser som 

                                                           
8 SOS.nu är en tjänst där bland annat räddningsinsatser, trafikstörningar, 

planerade händelser, väder och annan störningsinformation samlas. 

(https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/lagesbild/sos.nu/)  

https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/lagesbild/sos.nu/
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trafikproblem och elavbrott hade lagts ut på aktörernas hemsidor, på 

krisinformation.se och i sociala medier samt förmedlats i traditionella medier.  

Informationen fortsatte efter stormen med fokus på konsekvenser, prognoser 

för när störningarna kunde vara avhjälpta och stöd för de som behövde. För 

flera aktörer, bland annat kommunerna är digitala kanaler som webbsidor och 

sociala medier viktiga. Kommunikation via sådana kanaler, och delvis även via 

radio och TV, når inte alla och är inte robusta vid störningar i el och tele. 

Därför behövs alternativ. Det gjorde att Norrtälje kommun fick arbeta 

uppsökande för att informera om läget. De använde sig även av affischer och 

flygblad som sattes upp vid affärer, skolor, och liknande. De delades även ut i 

postlådor. 

4.1.3 Prognoser 

Generellt är aktörerna nöjda med väderprognoserna från SMHI och 

kontakterna med SMHI:s meteorologer. Risk och varning utfärdades i god tid 

så att aktörerna hann förbereda sig. Däremot skilde sig bedömningen av vilka 

konsekvenserna skulle bli rätt mycket från hur det faktiskt blev. Den 

meteorologiska händelsen stämde relativt väl överens med prognoserna men 

inledningsvis bedömdes att stora mängder snö skulle falla i samband med 

stormen Alfrida och aktörerna förväntade sig därför att de stora 

konsekvenserna skulle bli trafik- och framkomlighetsproblem till följd av 

snöfall. I själva verket var det stora problemet fallande träd som orsakade 

allvarliga skador på elnätet. Att en så stor mängd träd skulle falla hade man 

inte förväntat sig.  

Efter stormen Alfrida gjorde nätbolagen prognoser för när elen skulle vara 

tillbaka. De första prognoserna görs automatiskt utifrån hur många abonnenter 

som är strömlösa och hur lång tid det vanligtvis tar att återställa nätet. Det 

gjorde att prognoserna till en början var mycket optimistiska och det tog flera 

dagar innan nätbolagen hade fått en mer rättvisande bild av skadorna och när 

de kunde vara åtgärdade. Det gjorde det svårt för aktörerna att planera sitt 

arbete och vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder i ett tidigt skede. I Norrtälje 

agerade kommunen avvaktande under de två första dygnen eftersom de inte 

såg ett så stort behov av åtgärder då de trodde att det skulle bli ett kortare 

elavbrott. Även för telebolagen försvårade de osäkra prognoserna planeringen 

för reservkraft. 

Flera av aktörerna påpekar att prognoser är ett viktigt verktyg, men att de 

också kan vara problematiska att planera utifrån eftersom de alltid är 

förknippade med en osäkerhet. Mer tillförlitliga prognoser för elnätet kunde 

här inte göras förrän det slutat att blåsa och man kunde flyga över området och 

kartlägga skadorna, vilket tog tid. I efterhand är Norrtälje kommuns 

bedömning att man kunde ha reagerat mer och snabbare redan på 

vädervarningarna och att åtgärderna efter stormen kunde ha satts in tidigare. 

De lärde sig också om hur prognoserna för elförsörjningen fungerar. Det har 

framkommit att eftersom det kan vara svårt att minska osäkerheterna i 

prognoserna kan man behöva bli bättre på att ta hänsyn till osäkerheterna i sin 

planering, vara mer beredd att vidta åtgärder och i vissa fall ha en 

omfallsplanering. 
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4.1.4 Transporter 

Reparationerna och återställningsarbetet i skärgårdsmiljön medförde enligt 

flera aktörer utmaningar kring exempelvis tillgänglighet och tillgång till 

transporter till öar utan fast landförbindelse. 

4.1.5 Uthållighet 

Flera aktörer har pekat på vissa svårigheter att bygga ut och bemanna sin 

organisation i samband med Alfrida eftersom stormen inträffade vid storhelger 

och under en tid då flera i personalen hade semester. 

4.2 Norrtälje kommun 

Norrtälje kommun uppger att det interna arbetet fungerade bra och att det var 

ett prestigelöst och välfungerande stabsarbete. Kommunen upplevde att arbetet 

underlättades av att räddningstjänsten var en kommunal förvaltning samt av 

den lokala närheten till vård och omsorg via Kommunalförbundet Sjukvård och 

omsorg i Norrtälje (KSON). KSON bedömde att det tog för lång tid (en vecka 

efter stormen) innan hemtjänsten kunde säkerställa att alla vårdtagare var 

välbehållna. 

Kommunen efterlyser en större flexibilitet i prioriteringarna för återställande 

av samhällsviktiga tjänster som el, telefoni, bredband och Rakel. De önskar att 

ansvariga aktörer för dessa funktioner skulle ta större hänsyn till kommunens 

lokalkunskap och lokala behov när prioriteringar görs. 

Kommunen lyfter fram merkostnaderna för stormen som kommunen måste stå 

för själv då det inte är en LSO-händelse9 och det inte går att få ersättning från 

staten. 

Trygghetspunkterna var mycket uppskattade och det var många som kom till 

trygghetspunkterna för att till exempel hämta vatten, ladda mobilen, värma sig, 

få information, fika och duscha. Det erbjöds även möjlighet att övernatta på de 

trygghetspunkter som var på brandstationerna men endast en person nyttjade 

den möjligheten. 

4.3 Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen bedömer att de främst hade en stödjande roll genom 

informationshantering, att bidra med kontakter och att mäkla resurser. 

Länsstyrelsens erfarenhet utifrån denna roll är att de kanske borde ha följt 

händelseutvecklingen i ett formellt aktivt läge sammanhållet över längre tid. 

Länsstyrelsen uppger även att den interna hanteringen av information, 

varningar och eventuella myndighetsmeddelanden kan behöva utvecklas. 

4.4 Region Gotland 

Region Gotlands TiB bedömer generellt att arbetet med ledning och samverkan 

med olika aktörer har fungerat bra och lyfte till exempel fram vikten av att ha 

                                                           
9 Räddningstjänst enligt lagen om olyckor (LSO) ger rätt till statlig ersättning om 

kostnaderna överstiger en kommunal självrisk. 
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en mindre stab igång, sätta tydliga mål för arbetet samt att ha gemensamma 

pressträffar. TiB lyfter också fram ett bra samarbete med Sjöfartsverket och 

möjligheten att nyttja sjöräddningshelikoptern om behov funnits. Löpande 

uppdatering av lägesbilden från elnätsbolaget GEAB varje timme samt bra stöd 

från Länsstyrelsen Gotland underlättade också arbetet. 

Lärdomar kring hanteringen av VMA berör felstavningen i meddelandet vilket 

gjorde människor osäkra på om VMA var riktigt eller ej. Vidare så blev den 

långsamma uppringning via det fasta telenätet inte bra då personer blev väckta 

mitt i natten. 

Användning av brandstationerna för att möjliggöra larmning av 112 visade sig 

innebära svårigheter för allmänheten eftersom de inte alltid visste var 

brandstationerna fanns. Räddningstjänsten informerade senare om 

brandstationernas besöksadresser. 

Vissa brandstationer som saknade reservelverk fick problem med urladdning 

av fordon och utrustning vid längre elavbrott. 

Många trygghetslarm hade egen fungerande batteribackup men kunde trots det 

ändå inte användas på grund av avbrott i mobilnät och IP-telefoni. 

4.5 Vattenfall 

Vattenfall upplevde själva att de hade en välfungerande organisation och att de 

snabbt var ingång med arbetet. De omfattande skadorna på elnätet, den stora 

geografiska utbredningen och den farliga arbetsmiljön medförde stora 

utmaningar. 

Det fanns behov av tillstånd från länsstyrelsen för att vidta reparationer eller 

ombyggnad av elnätet i vissa skyddade områden, som naturskyddsområden. 

Transformatorolja från transformatorer som fallit till marken riskerade att 

förorena mark och vatten. Ett samarbete skedde här med miljöförvaltningen i 

Norrtälje kommun med avseende på eventuell sanering eller efterföljande 

miljökontroller. 

4.6 Telia 

Telia konstaterar att framkomligheten var ett problem för reparatörerna och 

underentreprenörerna. De har därför kommit fram till att de behöver ha egen 

kompetens och utrustning för att kunna röja träd för enklare och snabbare 

åtkomst till teleanläggningarna. De planerar därför att utbilda reparatörerna 

och införskaffa utrustning.  

Den störningsinformation kring el och telefoni som finns i gemensamma 

webbaserade system samt de övergripande prognoser som till exempel 

elnätbolagen förmedlar vid samverkan är inte tillräckligt detaljerade för att 

underlätta en snabb återställning av tele- och mobilnäten. Telia menar att det 

därför är önskvärt med en mer kontinuerlig dialog mellan elnäts- och 

teleoperatörerna vid liknande händelser i framtiden. 
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4.7 MSB 

MSB uppger att myndighetens egna reservkraftverk också bör kunna vara en 

resurs för att strömförsörja enskilda Rakelmaster vid elavbrott. 

4.8 Övrigt 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att inleda tillsyn mot Vattenfall 

på grund av de långvariga elavbrotten i deras nät till följd av Alfrida. 

PTS kommer att göra tillsyn på telebolagen för att se om de uppfyllde sina 

åtaganden. 
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5. Källor 

Utredningens korta tid har medfört att informationsinhämtningen skett via 

telefon, e-post, Skype och i några fall i form av fysiska möten. Nedanstående 

aktörer har lämnat information och underlag till utredningen.  

 Energimyndigheten 

 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) 

 Länsstyrelsen Jämtland 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 Länsstyrelsen Västerbotten 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

 Norrtälje kommun 

 Post- och telestyrelsen (PTS) 

 Region Gotland 

 Skogsstyrelsen 

 Svenska kraftnät 

 Telia Company AB 

 Trafikverket 

 Vattenfall Eldistribution AB  
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